



Generalitat de Catalunya
**Departament de Territori
i Sostenibilitat**

Centelles

Tagamanent

Vic

La Garriga

Granollers

Parets

Mollet

Barcelona

Actuacions a la C-17

Barcelona, 29 de gener de 2021

Xavier Flores Garcia

Director general d'Infraestructures de Mobilitat


Actuacions a la C-17



Millora de nus a Sant Martí de Centelles

Títol de l'actuació

Millora local. Millora de nus. Seguretat viària. Carrils de canvi de velocitat a la carretera C-17, del PK 40+000 al 40+500. Tram: Tagamanent - Sant Martí de Centelles. Clau: MB-06010-A1



Estat

Obra licitada oct-2020

Previsió

Adjudicació / Inici obres abril 2021

Import

2,6 M€ (IVA inclòs)

Termini

9 mesos

Millora de ferm. Tagamanent - Centelles

Títol de l'actuació

Ferm. Millora de característiques superficials i obres complementaries a la carretera C-17, del PK 36+250 al 43+050 i del 43+550 al 44+000. Tram: Tagamanent - Centelles. Clau: RB-16054



Estat

Obra adjudicada nov-2020

Previsió

Inici obres març 2021

Import

3,6 M€ (IVA inclòs)


Termini

7 mesos

Millora de ferm. La Garriga - Tagamanent

Títol de l'actuació

Ferm. Millora de característiques superficials i obres complementaries a la carretera C-17 del PK 27+830 al 36+250. Tram: la Garriga - Tagamanent. Clau: RB-16053



Estat

Obra adjudicada nov-2020

Previsió

Inici obres març 2021

Import

4,4 M€ (IVA inclòs)


Termini

6 mesos

Protecció acústica. La Garriga - Tagamanent

Títol de l'actuació

Millora local. Apantallament acústic. Carretera C-17 entre el PK 27+400 i el 33+450 (TM la Garriga), i entre el PK 34+700 i el 39+950 (TM Tagamanent). Tram: la Garriga - Tagamanent. Clau: MB-15013



Estat

Obra licitada nov-2020

Previsió

Inici obres abril 2021

Import

1,5 M€ (IVA inclòs)


Termini

7 mesos

Nou ramal d'enllaç amb l'AP-7

Títol de l'actuació

Millora general. Nou ramal d'enllaç de la C-17 al PK 14+800 amb la AP-7 al PK 137+000, sentit Barcelona.
Tram: Parets del Vallès- Mollet del Vallès. Clau: AB-15032.F1



Estat

Projecte constructiu en redacció


Import

6,6 M€ (IVA inclòs)

Tercer carril sentit nord. Parets - Granollers

Títol de l'actuació

Millora general. Tercer carril calçada sentit nord a la carretera C-17, del PK 15+100 al 18+700. Tram: Parets del Vallès - Granollers. Clau: AB-15032.F2



Estat

Obres en licitació

Previsió

Adjudicació obres maig/juny 2021

Import

20,6 M€ (IVA inclòs)


Termini

12 mesos

Tercer carril sentit sud. Granollers - Parets

Títol de l'actuació

Millora general. Tercer carril calçada sentit sud a la carretera C-17, del PK 14+700 al 18+700. Tram: Parets del Vallès - Granollers. Clau: AB-15032.F3



Estat

Obres en execució

Inici obra

Setembre 2020

Import

10,5 M€ (IVA inclòs)

Termini

14 mesos

Ordenació accessos. Granollers - Lliçà

Títol de l'actuació

Millora general. Ordenació d'accessos a la carretera C-17 del PK 18+700 al 21+000 i nou enllaç al PK 19+700.
Tram: Granollers - Lliçà d'Amunt. Clau: AB-15032.F4



Estat

Projecte lliurat

Previsió

Licitació 2021

Import

9,6 M€ (IVA inclòs)

Termini

22 mesos

Passarel·la sobre la C-17. Parets del V.

Títol de l'actuació

Passarel·la de Parets del Vallès sobre la C-17. Enllumenat del nus de la C-35. Carretera C-17, del PK 15+500 al PK 15+900 . Clau: AB-15032.F5



Estat

Projecte en redacció

Inici

Desembre 2020

Import

1,0 M€ (IVA inclòs)


Termini

8 mesos

Millora d'accessibilitat a Montmeló

Títol de l'actuació

Millora local. Millora de nus. Millora d'accessibilitat a Montmeló. Noves connexions al ramal de sortida de la C-17 sentit Granollers, PK 14+600, i al ramal de sortida de l'AP-7 (sortida 14), al PK 136+200, sentit Barcelona. Tram: Parets del Vallès. Clau: TA-CMB-17035



Estat

Projecte en redacció

Import

1,0 M€ (IVA inclòs)

Millora de nus a Mollet del Vallès

Títol de l'actuació

Millora local. Millora de nus. Millora d'accessibilitat a Mollet. Enllaç de Mollet del Vallès - Pol. ind. de Martorelles. Carretera C-17 al PK 12+000. Tram: Mollet del Vallès. Clau: PC-CMB-17063



Estat

Projecte en redacció

Previsió

Lliurament projecte març/abril 2020

Import

2,0 M€ (IVA inclòs)

Termini

5 mesos